

## 認定までのスケジュール案

年	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度 (1年目)	庁外		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取
	庁内		総務主管者会議報告 教育委員会協議会報告		第一回協議会				アンケート調査	ワークショップ	第二回協議会		
		作成作業（保存・活用に関する課題・方針・措置検討）											
	文化庁			協議							協議		

年	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和7年度 (2年目)	庁外		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取
	庁内	第三回協議会	ワークショップ		第四回協議会				第五回協議会		パブコメ	第六回協議会	
		作成作業（地域計画案の作成・修正）											地域計画（案）の完成
	文化庁				協議	調査官					協議		

年	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和8年度 (3年目)	庁外						シンポジウム						
	庁内				第七回協議会								
		認定準備 関係省庁調整											
	文化庁				認定申請	認定予定							